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Godkendelse af dagsordensforslag 

Sagsfremstilling

83.     Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2018-114          Dok.nr.: 563-2018-31150    Sagsbeh.: GP              Åbent
 
 
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordensforslag
 
Lovhjemmel
Styrelsesloven
 
Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant
 
Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant
 
Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant
 
Beslutningsproces
14.08.2018 Byrådet
 
Indstilling
Godkendes
 
 
 
 

 
Byrådet 2018-2021, den 14. august 2018:
Fraværende: 
 
Godkendt



Høring af forslag til Nationalparkplan 2019-2025 for Nationalpark Vadehavet 

Sagsfremstilling

84.     Høring af forslag til Nationalparkplan 2019-2025 for Nationalpark Vadehavet

Sagsnr.: 563-2018-2514        Dok.nr.: 563-2018-31344    Sagsbeh.: ASJ             Åbent
 
 
Sagsfremstilling
Erhvervs, natur- og teknikudvalget behandlede på mødet den 25. juni 2018 en sag om høring af forslag til 
Nationalparkplan 2019-2021. Udvalget besluttet at sagen skulle tilbagesendes til forvaltningen, idet udvalget 
ønskede udarbejdet et forslag til høringssvar. 
 
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til høringssvar, som fremsendes til godkendelse i udvalget. Forvaltningen 
vurderer, at der ikke er noget i forslag til Nationalparkplan 2019-2021 der er i strid med Fanø Kommunes 
kommuneplan. 
 
Referater fra Erhvervs, natur- og teknikudvalget og Økonomi- og planudvalget vil forelægge til mødet. 
 
Lovhjemmel,
Lov om nationalparker
Styrelsesloven
 
Økonomiske konsekvenser
Ingen
 
Sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen
 
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
 
Beslutningsproces
09.08.2018 Erhvervs, natur- og teknikudvalget
13.08.2018 Økonomi- og planudvalget
14.08.2018 Byrådsmøde
 
Indstilling
Forvaltningens forslag til høringssvar godkendes.
 
 
 
Bilag
563-2018-27940 Forslag til Høringssvar fra Fanø Kommune til Forslag til Nationalparkplan 2019 - 

2025

563-2018-23656 Brev fra Nationalpark Vadehavet

563-2018-23653 Forslag til nationalparkplan 2019-25

563-2018-23655 Miljøvurdering NPV plan

563-2018-23654 Idekatalog NPV plan 2019-25
 



 
 
 

 
Byrådet 2018-2021, den 14. august 2018:
Fraværende: 
 
Godkendt



Vejvedligehold og Renovering Postvejen-Landevejen 

Sagsfremstilling

85.     Vejvedligehold og Renovering Postvejen-Landevejen

Sagsnr.: 563-2018-774          Dok.nr.: 563-2018-31346    Sagsbeh.: ABJ             Åbent
 
 
Sagsfremstilling
I 2018 har vi udført partiel udskiftning af bærelaget (bassinfræsning) på de svage steder på Postvejen/Landevejen, 
og nyt slidlag på strækningen fra Sønderho og 7 km nord på mod Nordby. Det var forudsat at der skulle ”sælges” 
knust asfalt for kr. 400.000 til P-pladsen ved lystbådehavnen. Dette skete ikke da asfaltlaget på Postvejen var 

væsentlig tyndere end forventet. I alt modtog P-pladsen 200 m3 til en værdi af kr. 70.000. 
 
Det sidste stykke af Postvejen/Landevejen trænger også hårdt til renovering, og forvaltningen vil anbefale, at der 
udføres en partiel udskiftning af bærelaget på de steder hvor der er sporkøring og revnedannelser. 
Det affræsede materiale kan anvendes som ubunden bærelag på p-pladsen ved lystbådehaven.
 
Munck Asfalt vandt licitationen på asfaltarbejderne på en del af Postvejen/Landevejen. Der var en prisforskel på ca. 
kr. 1,2 mio. mellem det dyreste og billigste tilbud. Munck har tilbudt forvaltningen, at de kan udføre den partielle 
udskiftning på den resterende del af Postvejen til samme enhedspris. De vurderer, at der skal renoveres ca. 3.850 
m2. Hvis vi foretager denne udskiftning nu, vil vi kunne udskyde slidlagsarbejdet på strækningen til 2020.
 
Lovhjemmel
Styrelsesloven
 
Økonomiske konsekvenser
Der er bevilget kr. 5 mio. bestående af 2,0 mio. fra vejbudgettet, 2,6 mio. som tillægsbevilling fra 
kassebeholdningen, samt yderligere kr. 400.000 fra salg af knust asfalt til renovering af p-pladsen ved 
lystbådehavnen, og til dato er der brugt kr. 3.350.000.
 
Der kom kun en indtægt på kr. 70.000 ved salg af knust asfalt.  Såfremt byrådet beslutter at påbegynde renoveringen 
af det sidste stykke af Postvejen vil der kunne forventes et ”salg” på yderligere kr. 90.000. af knust asfalt til P-pladsen 
ved lystbådehavnen.
 
Den partielle udskiftning inkl. udlægning af knust asfalt er estimeret til kr. 1.100.000. Det samlede budget til 
renovering af Postvejen på 5 mio. skal reduceres med kr. 240.000 fra ”mindre salg” af knust asfalt. Udførelse af 
partiel udskiftning af belægning på den resterende del af Postvejen kan afholdes inden for budgettet. 
 
Overskud forventes at bliver 5 mio. – 240.000 kr. – 3.350.000 kr.  – 1.100.000 kr.  = 310.000 kr. Dette overskud på 
vejbudgettet foreslår forvaltningen overført til dækning af merudgifter ved anlæg af p-pladsen ved lystbådehavnen (se 
anden sag). 
 
Referater fra Erhvervs, natur- og teknikudvalget og Økonomi- og planudvalget vil foreligge til mødet. 
 
Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke vurderet
 
Miljømæssige konsekvenser
Besparelse ved at der ikke skal importeres stabilgrus og at asfalt fra vejen bliver på Fanø og genbruges.
 
Beslutningsproces



09.08.2018 Erhvervs, natur- og teknikudvalget
13.08.2018 Økonomi- og planudvalget
14.08.2018 Byrådet
 
Indstilling
 
Forvaltningen indstiller:
1. At der udføres partiel udskiftning af belægningen på den resterende del af Postvejen, og at det affræste asfalt 
indbygges på p-pladsen ved Lystbådehavnen. Udgiften på kr. 1.100.000 afholdes af anlægsbevillingen til 
”Renovering af del af Landevejen og Postvejen”.
2. At budgettet til vejvedligehold reduceres med kr. 550.000 og overføres til p-pladsen ved lystbådehavnen.
 
 
 
 
 
 

 
Byrådet 2018-2021, den 14. august 2018:
Fraværende: 
 
Godkendt



P-plads ved Langelinje 

Sagsfremstilling

86.     P-plads ved Langelinje

Sagsnr.: 563-2018-759          Dok.nr.: 563-2018-31348    Sagsbeh.: ABJ             Åbent
 
 
Sagsfremstilling
Forvaltningen har i foråret 2018 renoveret og udvidet P-pladsen ved Lystbådehavnen. Mulden på pladsen er fjernet 
og den bløde bund er udskiftet. Derudover er der lavet mulighed for tilslutning til kloak og vand to steder. 
 

Der er bortskaffet 2.000 m3 mod forventet 700 m3 jord. Prøver taget på pladsen før opstart viste at det meste af 
jorden var rent. Det rene jord blev kørt til en grund på Storetoft. Det viste sig efterfølgende, at den største del at 
jorden var lettere forurenet, hvorfor det skal sendes til deponi på fastlandet. Dette jordarbejde har medført en 
merudgift på kr. 310.000 for sortering, analyser og deponi. 
 
Til brug for stabilisering var det planlagt at der skulle bruges 1.000 m3 knust asfalt fra Postvejen/Landevejen. Der 

blev kun tilført 200 m3, herudover er der bortkørt ca. 1.000 m3 jord ud over det forventede, hvilket har medført at der 
måtte tilføres yderligere materialer fra en entreprenør til en pris på kr. 180.000. 
 
Pladsen mangler stadig materialer for at få den endelige profil, der sikrer optimal afvanding af pladsen. Derfor 
foreslår forvaltningen at der tilføres knust asfalt fra Postvejen/Landevejen. 
 
Esbjerg Kommune har som miljømyndighed afgjort, at pladsen kun må bruges til parkering og ikke til ophold (f.eks. 
events). Skal pladsen bruges til ophold, skal overfladen lukkes med en tæt belægning som f.eks. en OB-belægning 
(bitumen med knuste sten på toppen). Idet der ikke var knust asfalt nok til at få en pæn jævn overflade, finder 
forvaltningen det hensigtsmæssigt at få overfladen afsluttet med f.eks. en OB-belægning. Udgift til en tæt belægning 
anslås til kr. 225.000. 
 
Arbejdet med renovering af p-pladsen er i overensstemmelse med den nuværende lokalplan for området. En ny 
lokalplan for området er under udarbejdelse, således at der åbnes mulighed for afholdelse af events m.m. på 
pladsen.
 
Referater fra Erhvervs, natur- og teknikudvalget og Økonomi- og planudvalget vil forligge til mødet.  
 
Lovhjemmel
Styrelsesloven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 



Økonomiske konsekvenser

Budget, oprindelig 650.000

Tillægsbevilling -400.000

Mindre knust asfalt 240.000

Budget 490.000

Kloak og grus -560.000

Analyse og sortering -100.000

Deponering af jord -210.000

Merforbrug -380.000

Overførsel af overskud fra Postvejen/Landevejen 310.000

Finansieres af vejbudgettet 2018 -70.000

  

Restarbejder til udførelse i 2019  

Tæt belægning 225.000

Afvanding og afmærkning 175.000

Opholdsarealer, skønnet 350.000

Foreslås finansieret af ø-forskønnelsesmidler 750.000

 
 
Sundhedsmæssige konsekvenser
Vurderet af Esbjerg Kommune
 
Miljømæssige konsekvenser
Pladsen vil kunne anvendes til events, leg og ophold med udlægning af en tæt overflade. 
 
Beslutningsproces
09.08.2018 Erhvervs, natur- og teknikudvalget
13.08.2018 Økonomi- og planudvalget
14.08.2018 Byrådet     
 
Indstilling
1. At anlægsbudgettet til p-pladsen ved lystbådehavnen forøges med kr. 550.000, bestående af kr. 240.000 for 
mindre salg af knust asfalt og kr. 310.000 fra forventet mindre udgift til renovering af Postvejen. 
2. At udlægning af knust asfalt færdiggøres i 2018. 
3. At restarbejderne på pladsen udføres i 2019 og finansieres af ø-forskønnelsesmidler.
 
 
 
 
 
 
 

 
Byrådet 2018-2021, den 14. august 2018:



Fraværende: 
 
Godkendt


	Mødeinformation
	Indholdsfortegnelse

